

Harmonogram wykonywania prac przy wykonywaniu zadania pod nazwą:

**„Konservacja w 7 domach jednorodzinnych 48D, 48E, 48J, 48O, 48L, 48, 48R polegająca m.in. na malowaniu ścian, wymianie terrakoty i glazury, wymianie armatury sanitarnej, dostawie i montażu paneli podłogowych, dostawie i montażu drzwi wewnętrznych z futrynami tunelowymi, dostawie i montażu drzwi zewnętrznych z futrynami oraz wykonanie opaski z kostki chodnikowej wokół boiska wielofunkcyjnego w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino”**

Lp.	Nr domu	Termin wykonywania prac	UWAGI
1	<b>48D</b>	<b><i>01.07. – 31.08.2019r.</i></b>	
2	<b>48E</b>	<b><i>01.07. – 31.08.2019r.</i></b>	
3	<b>48J</b>	<b><i>01.07. – 31.08.2019r.</i></b>	
4	<b>48O</b>	<b><i>01.07. – 31.08.2019r.</i></b>	
5	<b>48L</b>	<b><i>01.07. – 31.08.2019r.</i></b>	
6	<b>48</b>	<b><i>01.07. – 31.08.2019r.</i></b>	
7	<b>48R</b>	<b><i>01.07. – 31.08.2019r.</i></b>	